

A stylized, monochromatic illustration of a plant with several large, pointed leaves and a cluster of small, round buds or flowers on the left side. The illustration is rendered in a dark brown color against a lighter brown background.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ПО ПОДГОТОВКЕ СПДСБ ЗА 2013.

Результаты проекта за 2013

- ❖ Проект утвердили в июле 2012 г. (inception meeting) и стартовал в середине 2013 г.
- ❖ Создана группа (МП, МТС, ассист.)
- ❖ 3 этапа проекта (ЭОЭУ, СПДСБ, 5 НО)
- ❖ Создана рабочая группа, состоящая из представителей основных заинтересованных сторон (МОП, МСХ, МФ, МЭ, Мнеф., МО, ГКТ, ГКРХ)
- ❖ Получен офис в здании «Агропромкомплекса» (все М-ва в одном месте)

Результаты проекта за 2013

- ❖ Проведен обзор и анализ СПДСБ-1 (определен % выполнения, проблемы, разработаны рекомендации)
- ❖ Проведен 10-ти дневный тренинг по ЭОЭУ с участием международной группы
- ❖ Началось создание технической группы экспертов по экономической оценке (экономисты из различных М и В)

Планы на 2014 год

Основные направления:

- ❖ Завершение оценки экосистем (ESVAL), анализа рисков экосистем, анализа внедрения и финансирования (февраль-март)
- ❖ Разработка целей и стратегии (февраль-март) и плана действий по БР (май)
- ❖ Подготовка 2-х отчетов: 5 НО по КБР и Картахенскому протоколу (март)

Планы на 2014 год

Основные направления:

- ❖ Проведение 2-ух национальных форумов по БР (март-апрель, ноябрь)
- ❖ Подготовка системы онлайн отчетности по КБР (март-ноябрь)
- ❖ Проведение мероприятий по повышению потенциала (январь-декабрь)
- ❖ Распечатка отчетов и др.

**БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!**