



Plan Bianual

Centro subregional de asistencia técnica-científica CBD-CCAD 2025-2026

Introducción

La adopción del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) consolidó un compromiso global sin precedentes para detener la pérdida de biodiversidad y construir sociedades que vivan en armonía con la naturaleza hacia 2050. Para materializar esta visión, la creación y el fortalecimiento de capacidades, así como la cooperación científica y técnica, se reconocen como ejes estratégicos indispensables, en particular para los países en desarrollo que enfrentan limitaciones institucionales, financieras y tecnológicas.

En este marco, la Decisión 15/8 de la COP enfatiza la urgencia de avanzar hacia enfoques integrados y coherentes que potencien capacidades a nivel individual, institucional y de entorno propicio, con miras a implementar de manera efectiva las metas al 2030 del Marco Mundial de Biodiversidad. Responder a este mandato implica no solo movilizar recursos y transferir tecnologías, sino también consolidar redes regionales que promuevan investigación, innovación y soluciones adaptadas a los contextos locales y subregionales.

En Centroamérica, región de enorme riqueza biológica y, a la vez, de alta vulnerabilidad frente al cambio climático y las presiones antrópicas, la creación de un Centro Subregional de Asistencia Técnica-Científica de Biodiversidad de la CCAD se configura como una respuesta estratégica. Este Centro actuará como un nodo especializado de apoyo para los países del SICA, facilitando el acceso a información científica de calidad, promoviendo la articulación interinstitucional, y fortaleciendo las capacidades nacionales y regionales para implementar tanto el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal como las Estrategias Nacionales de Biodiversidad (ENB).

El marco conceptual del Centro de Biodiversidad se sustenta en principios de cooperación impulsada por la demanda, equidad, eficiencia, flexibilidad y aprendizaje continuo, garantizando la inclusión activa de pueblos indígenas, comunidades locales, juventudes, mujeres, academia, sector privado y sociedad civil organizada. Al mismo tiempo, busca generar sinergias con convenios ambientales multilaterales, agendas regionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, posicionándose como catalizador de innovación y cooperación regional.

De este modo, el Centro Subregional de Asistencia Técnica-Científica de Biodiversidad de la CCAD aspira a transformar las políticas y prácticas de conservación en resultados tangibles, sostenibles y equitativos, consolidando a Centroamérica como una región pionera en la implementación colaborativa de los compromisos internacionales de biodiversidad.

Antecedentes

En su reunión del 28 de mayo de 2024 la Mesa de la Conferencia de las Partes, seleccionó a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) como institución anfitriona para albergar un Centro Subregional de Asistencia Técnica-Científica para las Américas. Posteriormente, mediante la decisión 16/3, la Conferencia de las Partes ratificó dicha designación, acogiendo con beneplácito a las entidades seleccionadas y estableciendo disposiciones para la elaboración de planes de trabajo bienales, así como para la presentación de informes periódicos al Órgano Subsidiario de Aplicación y a la propia Conferencia de las Partes.

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD



MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD
de Kunming-Montreal



Convention on
Biological Diversity



CCAD
COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

El Memorandum de Acuerdo suscrito entre la Secretaría del CDB y la CCAD establece los términos y condiciones para el funcionamiento del Centro, definiendo su papel como instancia especializada que, sobre la base de la demanda, promueve y facilita la cooperación técnica y científica en la región. Entre sus funciones básicas se destacan la provisión de servicios de “ventanilla única” en asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades institucionales y humanas, la identificación y difusión de buenas prácticas e innovaciones, así como la movilización de recursos para proyectos estratégicos de biodiversidad.

El presente Plan de Trabajo Bianual 2025–2026 establece la hoja de ruta para consolidar la operatividad del Centro, incrementar su visibilidad, fortalecer alianzas y recursos, y avanzar en prioridades técnicas de conservación y restauración. Su diseño responde a principios de cooperación impulsada por la demanda, equidad, eficiencia y aprendizaje continuo, garantizando la inclusión activa de pueblos indígenas, comunidades locales, juventudes, mujeres, academia, sector privado y sociedad civil organizada.

Objetivo General

Promover y facilitar, de acuerdo con las necesidades de los países miembros, la cooperación técnica, científica y la transferencia de tecnología, con el fin de que los Estados y las organizaciones pertinentes utilicen de manera eficaz la ciencia, la tecnología y la innovación para apoyar la implementación del Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal en la región SICA

Objetivos específicos

- Promover la generación, sistematización y difusión de conocimiento científico y técnico en biodiversidad.
- Facilitar el acceso a tecnologías, metodologías y buenas prácticas adaptadas al contexto regional.
- Impulsar programas de formación, capacitación e intercambio de experiencias entre países.
- Servir como puente entre la ciencia, la política pública y la gestión en biodiversidad.
- Fomentar la cooperación Sur-Sur y triangular, articulando actores nacionales, regionales y globales.

Desarrollo de plan bianual

Los resultados, productos y actividades del plan bianual de centro sub regional se enmarcan en:

- **Operativización:** Para garantizar el funcionamiento institucional y técnico del Centro, mediante procesos de planificación, seguimiento y evaluación. Además de fortalecer las capacidades internas y consolidar la estructura operativa con equipos técnicos especializados que puedan atender a las partes interesadas.
- **Visibilidad:** La cual busca posicionar al Centro a través de estrategias de comunicación y difusión y ser referente ante las partes interesadas y los países que atiende el centro en materia de biodiversidad para alcanzar las metas del marco global.
- **Alianzas y movilización de recursos:** Para la gestión de recursos financieros, desarrollo de estrategia de sostenibilidad y el establecimiento colaboración con socios externos y otros centros regionales.

Cooperación técnica-científica: El cual consistirá en el apoyo a los países para la implementación de sus estrategias nacionales, fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnologías.

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD



MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD
de Kunming-Montreal



Convention on
Biological Diversity



CCAD
COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

Resultados, productos, actividades y presupuesto esperados

Objetivo general	<i>Promover y facilitar, de acuerdo con las necesidades de los países miembros, la cooperación técnica, científica y la transferencia de tecnología, con el fin de que los Estados y las organizaciones pertinentes utilicen de manera eficaz la ciencia, la tecnología y la innovación para apoyar la implementación del Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal en la región SICA</i>				
Resultados	Producto	Actividad	Indicador	Línea base y meta	Presupuesto USD
Resultado 1. El TSCC alcanza hitos operativos y se establece como centro de apoyo funcional para la región SICA	R1.P1.1 Funcionamiento interno y operativo del centro implementándose	Actividad 1.1.1. Desarrollo de estructura interna de funcionamiento del centro subregional (roles y funciones)	<i>Documento de funcionamiento del centro subregional, validado</i>	Línea base: 0 Meta: 1 documento de funcionamiento del centro subregional	\$199,459.40
	R1.P.2 Plan de trabajo elaborado y validado	Actividad 1.2.1. Desarrollar un plan de trabajo bienal validado por el grupo de trabajo	<i>Plan de trabajo elaborado</i>	Línea base: 0 Meta: plan de trabajo bianual	N/A
	R1.P.3 Memorándum de acuerdo firmado y en vigencia	Actividad 1.3.1. Firmar el acuerdo entre CCAD con SCBD	<i>Acuerdo firmado</i>	Línea base: 0 Meta: memorándum de acuerdo firmado	N/A
	R1.P.4 Grupo de trabajo (comité directivo) establecido	Actividad 1.4.1. Establecimiento de grupo de trabajo con puntos focales adscritos al centro subregional	<i>Grupo de trabajo en funcionamiento</i>	Línea base: 0 Meta: grupo de trabajo establecido	N/A
	R1.P.5 Grupo consultivo del centro establecido	Actividad 1.5.1. Establecimiento de grupo consultivo adscritos al centro subregional	<i>Grupo consultivo en funcionamiento</i>	Línea base: 0 Meta: grupo consultivo establecido	N/A
	R1.P.6 Personal técnico-científico dedicado a labores del centro	Actividad 1.6.1. Contratación del personal técnico-científico	<i>Personal técnico y científico contratado</i>	Línea base: 2 Meta: 4 personas	\$161,332.80

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD



MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD
de Kunming - Montreal



Convention on
Biological Diversity



CCAD



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

Resultados	Producto	Actividad	Indicador	Línea base y meta	Presupuesto USD
Resultado 2. El centro está reconocido como un centro de apoyo visible y receptivo para la Cooperación Técnica y Científica en la región SICA	R2.P2.1 Estrategia de comunicación elaborada e implementada	Actividad 2.1.1. Elaboración de estrategia de comunicación del centro subregional	Documento estrategia de comunicación del centro subregional y publicaciones	Línea base: 0 Meta: 1 estrategia de comunicación elaborada	\$22,245.00
	R2.P2.2 Lanzamiento del centro regional a nivel nacional	Actividad 2.2.1. Talleres nacionales de presentación del centro subregional	6 talleres nacionales realizados	Línea base: 0 Meta: 6 talleres	\$22,001.81
	R2.P2.3 Mecanismo de asistencia técnico-científico establecida	Actividad 2.3.1. Desarrolla mecanismo de asistencia	1 mecanismo de asistencia desarrollado	Línea base: 0 Meta: 1 mecanismo desarrollado	
	R2.P 2.4 Inventario de grupos de interés y esquema de coordinación validado con las partes interesadas	Actividad 2.4.1. Elaboración de inventarios de grupos de interés	6 inventarios nacionales desarrollados	Línea base: 0 Meta: 6 inventarios desarrollados	
Resultado 3. El centro inicia el desarrollo de asociaciones, y la identificación y desarrollo de estrategias de movilización de recursos a largo plazo	R3.P3.1 Plan de sostenibilidad financiera del centro subregional elaborado	Actividad 3.1.1. Desarrollar un plan de sostenibilidad financiera del centro subregional	Plan de sostenibilidad financieras elaborado y validado por el grupo de trabajo	Línea base: 0 Meta: 1 plan de sostenibilidad financiera elaborado	\$50,000.00
	RP3.3.2 Plan de movilización de recursos	Actividad 3.2.1. Desarrollar un plan de movilización de recursos	Plan de movilización de recursos completado y validado por el grupo de trabajo	Línea base: 0 Meta: 1 plan de movilización de recursos elaborado	\$20,000.00
	R3.P3.3 Relaciones y esquemas de colaboración con socios externos	Actividad 3.3.1. Identificación, acercamientos y articulación con socios estratégicos externos	No. De relaciones de colaboración y esquemas de coordinación con socios externos	Línea base: 0 Meta: Al menos 1 esquema de colaboración establecido	
	R3.P3.4 Articulación efectiva con otros centros subregionales para la ejecución de acciones conjuntas	Actividad 3.1.2. Desarrollo de mecanismos de articulación con otros centros subregionales para la ejecución de acciones conjuntas	No. De mecanismos de articulación con otros centros subregionales	Línea base: 0 Meta: Al menos 2 mecanismos de articulación desarrollados	

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD



MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD
de Kunming - Montreal



Convention on
Biological Diversity



CCAD



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

Resultados	Producto	Actividad	Indicador	Línea base y meta	Presupuesto USD
Resultado 3. El centro inicia el desarrollo de asociaciones, y la identificación y desarrollo de estrategias de movilización de recursos a largo plazo	R3.P3.1 Plan de sostenibilidad financiera del centro subregional elaborado	Actividad 3.1.1. Desarrollar un plan de sostenibilidad financiera del centro subregional	<i>Plan de sostenibilidad financieras elaborado y validado por el grupo de trabajo</i>	Línea base: 0 Meta: 1 plan de sostenibilidad financiera elaborado	\$50,000.00
	RP3.3.2 Plan de movilización de recursos	Actividad 3.2.1. Desarrollar un plan de movilización de recursos	<i>Plan de movilización de recursos completado y validado por el grupo de trabajo</i>	Línea base: 0 Meta: 1 plan de movilización de recursos elaborado	\$20,000.00
	R3.P3.3 Relaciones y esquemas de colaboración con socios externos	Actividad 3.3.1. Identificación, acercamientos y articulación con socios estratégicos externos	<i>No. De relaciones de colaboración y esquemas de coordinación con socios externos</i>	Línea base: 0 Meta: Al menos 1 esquema de colaboración establecido	
	R3.P3.4 Articulación efectiva con otros centros subregionales para la ejecución de acciones conjuntas	Actividad 3.1.2. Desarrollo de mecanismos de articulación con otros centros subregionales para la ejecución de acciones conjuntas	<i>No. De mecanismos de articulación con otros centros subregionales</i>	Línea base: 0 Meta: Al menos 2 mecanismos de articulación desarrollados	
	R.3. P3.5 Presencia y posicionamiento del centro en eventos internacionales y regionales clave	Actividad 3.4.2. Planificación y participación del centro subregional en eventos internacionales y regionales clave	<i>No. De participaciones del centro subregional en eventos clave</i>	Línea base: 0 Meta: Al menos 4 participaciones en eventos clave	\$40,551.00
Resultado 4. El centro inicia actividades de cooperación técnica y científica dentro de la región SICA	R4. P4.1 Planes nacionales de asistencia técnica elaborados	Actividad 4.1.1. Desarrollo de 6 planes nacionales de asistencia técnica validados	<i>No. De planes desarrollados</i>	Línea base: 0 Meta: 6 planes nacionales desarrollados	\$42,868.20
	R4.P4.2 Recursos movilizados para la cooperación técnica-científica	Actividad 4.2.1. Apoyo a la implementación de los planes nacionales de asistencia técnica	<i>No. De actividades apoyadas en la implementación PNAT</i>	Línea base: 0 Meta: Al menos 15 actividades apoyadas	\$613,266.00

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD

Resultados	Producto	Actividad	Indicador	Línea base y meta	Presupuesto USD
Resultado 4. El centro inicia actividades de cooperación técnica y científica dentro de la región SICA	R4. P4.3 Programa de fortalecimiento de capacidades elaborado e implementado	Actividad 4.3.1. Desarrollo del programa de fortalecimiento de capacidades	<i>Programa de capacidades desarrollado</i>	Línea base: 0 Meta: Al menos 1 capacitación desarrollada	\$23,172.00
	R4. P4.4 Programa de intercambio con otros centros subregionales elaborado e implementado	Actividad 4.4.1. Desarrollo del programa de intercambio con centro regionales globales para fortalecimiento de capacidades	<i>Intercambio con centros regional</i>	Línea base: 0 Meta: Al menos 1 intercambio con centro regional realizado	
	R4. P4.5 Sistema de intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas implementado	Actividad 4.5.1. Desarrollo de diálogo regional de buenas prácticas	<i>Diálogo regional realizado</i>	Línea base: 0 Meta: Al menos 1 diálogo regional desarrollado	\$23,172.00
	R5. P4.6 Mecanismo de transferencia de Tecnologías implementadas para la aplicación de la MGKM	Actividad 4.6.1. Diseño y operación de un mecanismo de tecnología	<i>No. De procesos de transferencia tecnológica</i>	Línea base: 0 Meta: Al menos 1 mecanismo de transferencia de tecnología transferido	
TOTAL					\$1,218,068.21

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD



MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD
de Kunming - Montreal



Convention on
Biological Diversity




CCAD
COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

Consideraciones operativas

Dentro de las consideraciones operativas del Centro sub regional a continuación se presenta la estructura de funcionamiento interno:



El Centro sub regional para los países de Centroamérica República Dominicana se encuentra alojado en CCAD, madatado y apoyado por el consejo de ministros de ambiente la región SICA y cuenta con un grupo de trabajo compuesto por los puntos focales CBD ante la convención, un representante de pueblos indígenas y de mujeres de la región. Además cuenta con un grupo de observadores compuestos por comunidades locales, juventudes, sector privado y academia. Siendo lo anterior expuesto la gobernanza propia del centro sub regional.

El grupo de trabajo a su vez se apoya de los comités de mares y biodiversidad, bosques y paisajes sostenibles que forman parte de la estructura propia de gobernanza de la CCAD.

En cuanto a la parte operativa el centro tiene una dirección ejecutiva desde la Secretaria de la CCAD y el equipo operativo que consta del coordinador técnico del centro, asesor/a técnica, asesor científico y un comunicador.

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD



MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD
de Kunming-Montreal



Convention on
Biological Diversity



CCAD
COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

Supuestos y gestión de riesgos

A continuación se presentan por resultados los supuestos en la ejecución del presente plan bianual, los riesgos potenciales y las posibles medidas de gestión para enfrentar dichos riesgos:

Supuestos y gestión de riesgos			
Resultados	Supuestos	Riesgos	Medidas de gestión
Resultado 1: El TSCC alcanza hitos operativos y se establece como centro de apoyo funcional para la región SICA	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de recursos financieros y humanos suficientes para ejecutar las actividades. Funcionamiento estable de la estructura administrativa y técnica del Centro. Apoyo político y normativo de los países miembros 	<ul style="list-style-type: none"> Retrasos en ejecución por falta de personal y recursos financieros Rotación de personal clave que afecte continuidad. Cambios en prioridades gubernamentales. 	<ul style="list-style-type: none"> Diversificación de fuentes de financiamiento a través de plan de sostenibilidad del centro subregional. Capacitación del personal Establecer acuerdos marco con ministerios para blindar continuidad
Resultado 2 El centro está reconocido como un centro de apoyo visible y receptivo para la Cooperación Técnica y Científica en la región SICA	<ul style="list-style-type: none"> Interés de medios y plataformas digitales Apoyo en difusión desde las partes Reconocimiento del Centro como referente técnico. 	<ul style="list-style-type: none"> Baja cobertura mediática, saturación o difusión de información Difusión de información errónea Riesgo reputacional por críticas o percepciones negativas 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de estrategia de comunicación Alianzas con medios locales y regionales Sensibilización a las partes interesadas en el marco global Protocolos de respuesta rápida ante crisis comunicacionales
Resultado 3 El centro inicia el desarrollo de asociaciones, y la identificación y desarrollo de estrategias de movilización de recursos a largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> Voluntad política y compromiso de partes interesadas Existencia de redes regionales activas en biodiversidad y restauración. Interés de actores externos en apoyar. 	<ul style="list-style-type: none"> Competencia entre instituciones por recursos o protagonismo Desigualdad en capacidades de las partes que limite participación. Desarticulación por falta de coordinación sostenida 	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismos de gobernanza compartida y mesas de trabajo Promoción de participación inclusiva y equitativa. Monitoreo periódico de compromisos y resultados de alianzas.

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD



MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD
de Kunming - Montreal



Convention on
Biological Diversity



CCAD
COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

<p>Resultado 4 El centro inicia actividades de cooperación técnica y científica dentro de la región SICA</p>	<ul style="list-style-type: none">• Disponibilidad de expertos regionales e internacionales que orienten a las partes• Acceso a tecnologías y metodologías actualizadas. Interés de países en fortalecer capacidades.	<ul style="list-style-type: none">• Limitaciones en transferencia tecnológica por costos o licencias• Brechas de capacidades locales que dificulten adopción.• Dependencia excesiva de consultores externos.	<ul style="list-style-type: none">• Programas de formación y mentoría para técnicos nacionales• Adaptación de tecnologías a contextos nacionales.• Estrategia de transición hacia autonomía técnica regional.
--	--	--	---

Centro Regional de Biodiversidad - CCAD



MARCO MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD
de Kunming-Montreal



Convention on
Biological Diversity



CCAD
COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

Cronograma de Trabajo (Semestres)

Resultado	Actividad	Indicador	2025-S1	2025-S2	2026-S1	2026-S2
R1. Operatividad	1.1.1 Documento funcionamiento interno	Documento validado				
	1.2.1 Plan de trabajo bianual	Plan validado				
	1.3.1 Memorándum CCAD-SCBD	Acuerdo firmado				
	1.4.1 Grupo de trabajo	Grupo establecido				
	1.5.1 Grupo observador	Grupo establecido				
	1.6.1 Personal técnico-científico	4 contratados				
R2. Visibilidad	2.1.1 Estrategia comunicación	Estrategia elaborada				
	2.2.1 Talleres nacionales	6 talleres				
	2.3.1 Mecanismo asistencia	Mecanismo desarrollado				
	2.4.1 Inventarios grupos interés	6 inventarios				
R3. Sostenibilidad	3.1.1 Plan sostenibilidad financiera	Plan validado				
	3.2.1 Plan movilización recursos	Plan validado				
	3.3.1 Relaciones con socios externos	≥1 esquema				
	3.4.2 Participación en eventos	≥4 eventos				
	3.1.2 Articulación con otros centros	≥2 mecanismos				
R4. Cooperación	4.1.1 Planes nacionales asistencia técnica	6 planes				
	4.2.1 Apoyo implementación PNAT	≥15 actividades				
	4.3.1 Programa fortalecimiento capacidades	≥1 capacitación				
	4.4.1 Programa intercambio centros regionales	≥1 intercambio				
	4.5.1 Mecanismo transferencia tecnológica	≥1 mecanismo				
	4.4.1 Diálogo regional buenas prácticas	≥1 diálogo				